COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 14-06-2024
DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 14-06-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO DEL NUCLEO STORICO DI NERVIANO - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DEL VERBALE DI GARA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.O.V. DI PESSANO CON BORNAGO (MI)CIG B1E993A083 - CUP I37H24000140004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 2

Premesso che:

- con deliberazione G.C.n.171 del 09.11.2023 è stato approvato il Piano Particolareggiato del Traffico – PPT – del nucleo storico di Nerviano;

- devono essere effettuati i lavori del suddetto piano, previo affidamento a ditta esterna tecnicamente specializzata ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia;

Dato atto che, il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 2 in data 13/05/2024, previo assenso del Segretario Generale in data 14/05/2024 ha costituito il gruppo di lavoro, conservato agli atti d'ufficio, individuando i soggetti destinatari degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., riservando una quota pari al 20% per il fondo di innovazione;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di attuazione del piano particolareggiato del traffico del nucleo storico di Nerviano" predisposto dall'Ing. La Viola Marco Gaetano con il seguente quadro economico:

A	importo lavori segnaletica stradale	57.732,25 €
	importo lavori stradali	8.708,83 €
	importo opere a verde	751,78 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI	**67.192,86 €**
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	*2.472,04 €*
C	**TOTALE IMPORTO AFFIDAMENTO**	**69.664,90 €**
	importo lavori per abbattimento BBAA - iva 4%	*1.657,30 €*
	importo lavori con iva 22%	*68.007,60 €*
C1	importo negoziabile (A-C2)	43.411,80 €

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

C2	importo costi manodopera non soggetto a ribasso	23.781,06 €
Somme a disposizione:		
-	Spese per incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza - cig B0321DA71B	7200,00 €
-	Cassa previdenziale incarichi professionali - 4%	288,00 €
-	iva 22% su incarichi professionali	1.647,36 €
-	iva 22% su lavori	14.961,67 €
	iva 4% sui lavori di abbattimento BBAA	66,29 €
-	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023	1.393,30 €
-	Accantonamento somme per adeguamento prezzi	3.483,25 €
-	Imprevisti e arrotondamenti	11.295,23 €
totale somme a disposizione		**40.335,10 €**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	**110.000,00 €**

Visto che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n 23 del 03/04/2024 è stata deliberato di procedere alla richiesta di diverso utilizzo del mutuo posizione n. 4459537/01 per € 110.000,00 per la copertura del progetto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21.03.2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO DEL NUCLEO STORICO DI NERVIANO. CUP I37H24000140004, con quadro economico pari a € 110.000,00;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 23/04/2024, a seguito di richiesta della Cassa Depositi e Prestiti, è stato rettificato il quadro economico dell'opera come segue:

A	importo lavori segnaletica stradale	57.732,25 €
	importo lavori stradali	8.708,83 €
	importo opere a verde	751,78 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI	**67.192,86 €**
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	*2.472,04 €*
C	**TOTALE IMPORTO AFFIDAMENTO**	**69.664,90 €**
	importo lavori per abbattimento BBAA - iva 4%	*1.657,30 €*
	importo lavori con iva 22%	*68.007,60 €*
C1	importo negoziabile (A-C2)	43.411,80 €
C2	importo costi manodopera non soggetto a ribasso	23.781,06 €
	Somme a disposizione:	
-	Spese per incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza – cig B0321DA71B	7.200,00 €
-	Cassa previdenziale incarichi professionali - 4%	288,00 €
-	Iva di legge	
-	*- iva 22% su incarichi professionali*	1.647,36 €
-	*- iva 22% su lavori*	14.961,67 €

	- iva 4% sui lavori di abbattimento BBAA	66,29 €
-	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023	
	quota 80% - comma 3	1.114,64 €
	quota 20% - comma 5	278,66 €
-	Accantonamento somme per adeguamento prezzi	3.483,25 €
-	Imprevisti e arrotondamenti	6.895,23 €
	totale somme a disposizione	**35.935,10 €**
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	**105.600,00 €**

Rilevato che il quadro economico di appalto prevede una spesa complessiva di € 105.600,00 e che l'opera trova copertura ai seguenti capitoli di bilancio:

1) capitoli di spesa
- € 105.321,34 al capitolo 10803 "spese per il miglioramento della viabilità (devoluzione mutuo)" – codice 10.05-2.02.01.09.012, finanziato con devoluzione di mutuo di Cassa Depositi e Prestiti;
- € 278,66 capitolo 10757 codice 10.05-2.02.01.09.012 finanziato con fondi di bilancio comunali;

2) Capitolo di entrata:
- € 105.321,34 n. 2756 "DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4095308/00;

Visto che l'importo dei lavori a base di gara è pari a € 69.664,90 così suddiviso:
- € 43.411,80 importo lavori negoziabile
- € 23.781,06 importo manodopera non soggetta a ribasso
- € 2.472,04 importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto altresì che nel quadro economico di progetto erano stati indicati costi per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per € 1.657,30 anziché € 2.050,28 per un mero errore di calcolo, senza influire sull'importo complessivo dei lavori in appalto;

Dato atto che sono state effettuate tutte le fasi del procedimento finalizzato all'appalto del lavoro;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. all'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici dei lavori in oggetto;

Visto il report della procedura di affidamento Sintel Id 183979445 (Allegato A), da cui si rileva che:
- ditte invitate alla procedura: n. 3
- offerte pervenute entro il termine: n. 1
- concorrenti esclusi: n. 0
- ditta aggiudicataria: I.S.O.V. S.R.L. che ha offerto il ribasso del 20,00%;

Visti la seguente documentazione firmata digitalmente e presentata dall'impresa agli atti d'ufficio:
- l'autocertificazione dei requisiti
- il DGUE
- il patto di integrità;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 94 e 95 D.Lgs 36/2023 sono state disposte le verifiche dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario per i contratti sottosoglia attraverso il F.V.O.E.

Accertata la regolarità del procedimento e la congruità del ribasso;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta I.S.O.V. S.R.L., C.F./P.Iva 00024950156 con sede in Pessano con Bornago (MI) via Isonzo n.10, con un ribasso del 20,00% sull'importo negoziabile di € 43.411,80 oltre a € 23.781,06 per la manodopera ed € 2.472,04 per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale **di € 60.982,54 oltre a iva di legge per un importo complessivo di € 74.083,27** come di seguito dettagliato:

A1	abbattimento BBAA (iva 4%) soggetto a ribasso	1.489,47 €
	sconto di gara - 20%	297,89 €
	importo netto abbattimento BBAA (iva 4%)	1.191,58 €
	abbattimento BBAA (iva 4%) manodopera non sogg. a ribasso	560,81 €
	Totale importo abbattimento BBAA (iva 4%)	**1.752,39 €**
A2	Importo per altre lavorazioni (iva 22%) sogg. ribasso	41.922,33 €
	sconto di gara - 20%	8.384,47 €
	importo netto per altre lavorazioni (iva 22%)	33.537,86 €
	altre lavorazioni (iva 22%) manodopera non sogg. a ribasso	23.220,25 €
	Totale importo altre lavorazioni (iva 22%)	**56.758,11 €**
A3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.472,04 €
A	**TOTALE IMPORTO CONTRATTO**	**60.982,54 €**
	iva 4% sui lavori di abbattimento BBAA (€ 1.752,39)	70,10 €
	iva 22% su altre lavorazioni e sicurezza (€ 59.230,15)	13.030,63 €
	TOTALE IVA	**13.100,73 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	**74.083,27 €**

Ritenuto di richiedere all'aggiudicatario il versamento di cauzione definitiva come prevista dal Capitolato Speciale d'appalto art. 35;

Ritenuto inoltre di dover aggiornare il quadro economico dell'opera come segue:

	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	**74.083,27 €**
	Somme a disposizione:	
-	Spese per incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sciurezza - cig B0321DA71B	7.200,00 €
-	Cassa previdenziale incarichi professionali - 4%	288,00 €
	iva 22% su incarichi professionali	1.647,36 €
-	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023	
	quota 80% - comma 3	1.114,64 €
	quota 20% - comma 5	278,66 €
-	Accantonamento somme per adeguamento prezzi	3.483,25 €
-	Contributo ANAC	35,00 €
-	Imprevisti e arrotondamenti	17.469,82 €
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	**105.600,00 €**

Dato atto che:

- la comunicazione di cui all'articolo 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/202316 e ss.mm.ii., verrà trasmessa all'aggiudicatario e ai contro interessati entro il termine di gg. 5 dall'adozione del presente provvedimento per via telematica tramite la piattaforma Sintel;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- si procederà a pubblicare l'esito della procedura sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che il responsabile del Progetto è l'Arch. Francesca Ughi;

Vista la delibera n.11 del 06.03.2024 di approvazione del P.E.G. finanziario per il triennio 2024-2026 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 117/C.C. del 21.12.2023 di approvazione del DUP per il triennio 2024-2026 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 52/G.C. del 28.03.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) e sue integrazioni, deliberazione n.154/G.C. del 26.10.2023 e deliberazione n.212/G.C. del 14.12.2023;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 2;

Rilevato che con il medesimo decreto veniva nominato quale sostituto, in caso di assenza del Responsabile Arch. Francesca Ughi ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, il Geom. Pietro Loddo;

Visti gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati altresì:
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti;
- la L. n. 120 del 11.09.2020;
- il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii;
- la Legge n. 135/2012 e n. 94/2012;

Nell'esprimere la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

DETERMINA

1) di **approvare** le risultanze della procedura negoziata mediante gara telematica su piattaforma regionale di e-procurement Sintel, Id 183979445 (All. A), per l'affidamento diretto previa valutazione di più operatori economici dei "*Lavori di attuazione del piano particolareggiato del traffico del nucleo storico di Nerviano*";

2) di **aggiudicare** in via definitiva e di **affidare** i lavori in oggetto alla suddetta **ditta I.S.O.V. S.R.L.**, C.F./P.Iva 00024950156 con sede in Pessano con Bornago (MI) via Isonzo n.10, con un ribasso del 20,00% sull'importo negoziabile di € 43.411,80 oltre a € 23.781,06 per la

manodopera ed € 2.472,04 per oneri della sicurezza, per un importo **di € 60.982,54 oltre a iva di legge per un importo complessivo di € 74.083,27** come di seguito dettagliato:

A1	abbattimento BBAA (iva 4%) soggetto a ribasso	1.489,47 €
	sconto di gara - 20%	297,89 €
	importo netto abbattimento BBAA (iva 4%)	1.191,58 €
	abbattimento BBAA (iva 4%) manodopera non sogg. a ribasso	560,81 €
	Totale importo abbattimento BBAA (iva 4%)	**1.752,39 €**
A2	Importo per altre lavorazioni (iva 22%) sogg. ribasso	41.922,33 €
	sconto di gara - 20%	8.384,47 €
	importo netto per altre lavorazioni (iva 22%)	33.537,86 €
	altre lavorazioni (iva 22%) manodopera non sogg. a ribasso	23.220,25 €
	Totale importo altre lavorazioni (iva 22%)	**56.758,11 €**
A3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.472,04 €
A	**TOTALE IMPORTO CONTRATTO**	**60.982,54 €**
	iva 4% sui lavori di abbattimento BBAA (€ 1.752,39)	70,10 €
	iva 22% su altre lavorazioni e sicurezza (€ 59.230,15)	13.030,63 €
	TOTALE IVA	**13.100,73 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	**74.083,27 €**

3) **di impegnare** a favore della ditta I.S.O.V. S.R.L., C.F./P.Iva 00024950156 la somma complessiva di **€ 74.083,27** al capitolo 10803 "spese per il miglioramento della viabilità (devoluzione mutuo)" – codice 10.05-2.02.01.09.012, finanziato con devoluzione di mutuo di Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. DU6223133);

4) **di impegnare** la somma di **€ 1.114,64** per gli incentivi delle funzioni tecniche corrispondente alla quota del 80% ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.lgs 36/2023 al capitolo 10803 "spese per il miglioramento della viabilità (devoluzione mutuo)" – codice 10.05-2.02.01.09.012;

5) **di impegnare** la somma di **€ 278,66** per gli incentivi delle funzioni tecniche corrispondente alla quota del 20% ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.lgs 36/2023 al capitolo 10757 codice 10.05-2.02.01.09.012;

6) **di impegnare** la somma di **€ 35,00** quale contributo gara della stazione appaltante a favore di ANAC al capitolo 10803 "spese per il miglioramento della viabilità (devoluzione mutuo)" – codice 10.05-2.02.01.09.012;

7) di **impegnare** la restante parte del quadro economico di **€ 20.953,07** al capitolo 10803 "spese per il miglioramento della viabilità (devoluzione mutuo)" – codice 10.05-2.02.01.09.012

8) di **accertare** la somma di € 105.321,34 al capitolo n. 2756 "DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4095308/00;

9) di dare atto che è stata verificata la sussistenza dei requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria, prescritti dall'art.94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

10) di approvare il nuovo quadro economico come segue:

	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	**74.083,27 €**
	Somme a disposizione:	
-	Spese per incarico di progettazione esecutiva, direzione	7.200,00 €

	lavori e coordinamento della sciurezza - cig B0321DA71B	
-	Cassa previdenziale incarichi professionali - 4%	288,00 €
	iva 22% su incarichi professionali	1.647,36 €
-	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023	
	quota 80% - comma 3	1.114,64 €
	quota 20% - comma 5	278,66 €
-	Accantonamento somme per adeguamento prezzi	3.483,25 €
-	Contributo ANAC	35,00 €
-	Imprevisti e arrotondamenti	17.469,82 €
	TOTALE IMPORTO PROGETTO	**105.600,00 €**

11) di procedere alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. che verrà trasmessa all'aggiudicatario entro il termine di 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento per via telematica tramite la piattaforma Sintel;

12) di evidenziare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

13) di procedere a pubblicare l'esito della procedura sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013:

14) di evidenziare che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

p.IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – SERVIZI TECNICI 2
Geom. Pietro Loddo

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2
GEOM. Pietro Loddo

****

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005