Comune di NERVIANO
Città Metropolitana di Milano

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 3 FINALE A TUTTO IL 10/07/2025

OGGETTO: **LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024**

CUP: I37H24000100004 - CIG: B28B2AA290

COMMITTENTE: **COMUNE DI NERVIANO (MI)**

IMPRESA: **TUTTOSTRADE s.r.l. con sede a di Parabiago (MI) in Via Sempione, n°60 P.IVA e CF : 09550940960**

Contratto in data 15/11/2024 di euro 397.992,55

		IMPORTO DEL PROGETTO:	645.000,00
Data Consegna:	01/10/2024	Somme a Disposizione:	170.611,78
Data Inizio Lavori:	01/10/2024	Importo per la Sicurezza:	29.968,96
Giorni Utili per Ultimazione:	110	Importo per la Manodopera:	63.558,88
Data Utile per Ultimazione:	14/12/2024	IMPORTO DI VARIANTE	514.373,17
Giorni di Sospensione:	168	Somme a Disposizione (variante):	175.561,41
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	43.486,17
Nuova Data Ultimazione:	11/07/2025	Importo per la Manodopera (variante):	76.110,77
		Anticipazione:	0

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
1		**LAVORI A CORPO**			
1.01		(Importo lavori euro 514.373,17 - 100%)			
		LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024			
		SOMMANO %	**100,00%**	**514.373,17**	**514.373,17**
		aliquote		*(100 %)*	(79,94)
		Parziale LAVORI A CORPO euro			514.373,17
		RIBASSO del 17,19 % da considerare su euro	17,19%	514.373,17	-88.420,75
		LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA euro			**425.952,42**
SIC.01		**Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso**	**100,00%**	**43.486,17**	**43.486,17**
		LAVORI A CORPO ESEGUITI euro			**469.438,59**

Data, 25/08/2025

L'Impresa
TUTTOSTRADE S.R.L.
Sig. Gianluca De Martino

Il Direttore dei Lavori
Geom. Lucio Giovanni Giudici

