COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 84 del 08-07-2025 Reg. generale n. 573

AREA SERVIZI TECNICI 2

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAPOLUOGO E S'ILARIOLIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA ITAL.CO.EL S.R.L. DI CERIANO LAGHETTO (MB)CUP: I32F23000660004CIG : B4D9454486

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2

Richiamata la determinazione n. 949/R.G. del 19.12.2024 con la quale è stato affidato il lavoro in oggetto alla Ditta ITAL.CO.EL SRL – Ceriano Laghetto (MB) – via Milano, n. 8, P.IVA 02571550967, per un importo complessivo di €. 106.189,75.= così risultante:

Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 55.929,23
ribasso 5,291%	€ 2.959,22
TOTALE LAVORI	€ 52.970,01
Importo incidenza manodopera non soggetto a ribasso	€ 31.556,32
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.514,45
Importo netto lavori	€ 87.040,78
iva 22%	€ 19.148,97
TOTALE LAVORI	€ 106.189,75

Visto il contratto n. 2/2025 di rep. del 11.03.2025 reg. a Milano DP II il 11.03.2025 al n. 1T Numero: 23923;

Vista la nota della Ditta Ital.Co.El srl pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07.05.2025 al n. 12670 con la quale la stessa richiede il pagamento dell'anticipazione;

Visto l'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che prevede la corresponsione dell'anticipazione dopo l'inizio della prestazione, da prestarsi mediante garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;

Dato atto che in data 29.05.2025 al n.14762 è pervenuta polizza fidejussoria per l'anticipazione;

Considerato che i lavori sono stati iniziati;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 19.03.2025;

Vista la fidejussione n. 6234400959 e la relativa appendice, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA in data 28.05.2025, a garanzia dell'importo di anticipazione;

Vista la fattura della Ditta ITAL.CO.EL SRL n. 196/00 del 24.06.2025 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 27.06.2025 al n. 17242, che mette in evidenza un importo di € 17.408,16 oltre all'IVA 22% pari a € 3.829,80 per un totale di € 21.237,96;

Dato atto che l'importo dell'anticipazione sarà gradualmente dedotto dagli acconti emessi da parte della stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori;

Accertata la regolarità della fattura presentata;

Accertata inoltre la regolarità del DURC con scadenza 01.10.2025 che si allega;

Visto il modello di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) sottoscritto dalla ditta Sial Impianti srl in data 14.02.2025 al n. 4509, che si allega, dal quale si rileva il seguente IBAN: IT22V0837432960000005501227;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 31 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

L I Q U I D A

L'importo relativo all'anticipazione contrattuale dei lavori di manutenzione straordinaria cimiteri capoluogo e S.Ilario alla ditta **ITAL.CO.EL SRL** - Ceriano Laghetto (MB) – via Milano, n. 8, P.IVA 02571550967, per un importo di **€ 21.237,96** IVA 22% compresa, nel seguente modo:

Cap. 9950/FPV imp.1032-2023 sub 3 € 21.237,96 di cui
€ 17.408,16 da versare alla ditta
€ 3.829,80 da versare all'Erario

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2
Arch. Francesca Ughi

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005